Count of non-started tasks dependent on in-progress tasks

Bar chart — # of dependent tasks vs In-Progress task ID:
- 1328: 4
- 1216: 3
- 1302: 3
- 1327: 3
- 1196: 2
- 1197: 2
- 1215: 2
- 1284: 2
- 1290: 2
- 1306: 2
- 1321: 2
- 1077: 1
- 1312: 1
- 1316: 1
- 1317: 1
- 1330: 1
- 1334: 1
- 1335: 1
- 1336: 1
- 1344: 1

Which Tasks Have the Most Dependencies?

Bar chart — # of dependent tasks vs Task ID:
- 1325: 118
- 1134: 26
- 1241: 14
- 59: 13
- 1140: 11
- 1208: 11
- 1062: 10
- 1125: 10
- 1311: 10
- 1324: 10
- 973: 9
- 1129: 9
- 1326: 9
- 1299: 8
- 1283: 6
- (Blank): 0

In-Progress tasks' Risk Assesment

Pie chart:
- Can be on-time using flo... — 7 (35%)
- Delayed — 7 (35%)
- On-Time — 6 (30%)

Key Performance Metrics

Estimated On-time completion of In-Progress tasks

35.00%

Percentage of Completed and In-Progress tasks that started before or on-time

97.96%